Les choix de développement pour la future phase 3

Nous avons fini les phases 1 et 2 le 23 octobre et nous avons commencé la phase de développement pendant les vacances de la Toussaint.

Mapping (Backend <-> Base de données) :

- Estimation de charge : 4 heures
- Capacité de production : 4 heures (ajusté à 3 heures avec une marge de 10-20%)
- Décision : Prioriser cette tâche, en allouant 3 heures pour assurer une mise en correspondance solide entre le backend et la base de données.

Code fonctionnalité log et register :

- Estimation de charge : 10 heures
- Capacité de production : 10 heures (ajusté à 12 heures avec une marge de 10-20%)
- Décision : Prioriser cette tâche avec une allocation de 12 heures pour garantir un code robuste et fonctionnel.

Structure du dossier Frontend :

- Estimation de charge : 1h30
- Capacité de production : 1h30 (ajusté à 2h avec une marge de 10-20%)
- Décision : Allouer 1h30 pour s'assurer d'une structure frontend bien organisée.

Page login et register (brouillon):

- Estimation de charge : 10 heures
- Capacité de production : 10 heures (ajusté à 10 heures avec une marge de 10-20%)
- Décision : Prioriser cette tâche en allouant 10 heures pour garantir la fonctionnalité.

Register et login (perfectionnement) :

- Estimation de charge : 7 heures
- Capacité de production : 7 heures
- Décision : Prioriser cette tâche en allouant 7 heures pour parfaire les fonctionnalités.

Design de register :

- Estimation de charge : 3 heures
- Capacité de production : 3h30 à 4 heures (ajusté à 4h avec une marge de 10-20%)
- Décision : Allouer 4h pour s'assurer d'un design optimal pour la page de register.

Refaire le design de la page de login :

- Estimation de charge : 3 heures

- Capacité de production : 3h30 à 4 heures (ajusté à 4h avec une marge de 10-20%)
- Décision : Allouer 4h pour optimiser le design de la page de login.

Page Accueil/ Qui sommes-nous/ Contact / Map:

- Estimation de charge : 3h par page
- Capacité de production : 3h par page (ajusté à 3h30 avec une marge de 10-20%)
- Décision : Allouer 3h30 pour créer les pages du site.

En comparant l'estimation de charge avec notre capacité de production. Nous décidons de nous réaliser les tâches dans l'ordre en commençant par travailler sur la base de données puis sur le backend. Ensuite, si nous avons bien estimé et donc si nous avons assez de temps, nous nous pencherons sur le travail du front.